

Утверждаю  
Главный инженер  
ОАО «Октябрьсктеплоэнерго»


  
В.В. Михайлов  
2017г.

ГРАФИК  
проведения опрессовки тепловых сетей в связи с началом отопительного сезона  
2017-2018 г.г. по ОАО «Октябрьсктеплоэнерго»

Котельные	Участок №1	Участок №2	Участок №3	Участок №4
№1	23-24.08.17г.	21-22.08.17г.	21.08.17г.	
№2		23.08.17г.	22.08.17г.	
№3	21-23.08.17г.		22-23.08.17г.	22-23.08.17г.
№6				21.08.17г.
№9		21.08.17г.		
№10			24.08.17г.	
№13	22.08.17г.			
№14		22.08.17г.		
№15				21-24.08.17г.
№16			22.08.17г.	

Начальник ПТО



О.Е. Кострубий