

Согласовано

Зам. гл. администрации
Городского округа
г. Октябрьский

Гараев Л.Ш.
2015г.



Согласовано

Начальник ТО Управления
«Роспотребнадзора» по РБ
по г. Октябрьский,
Габидуллина Н.Р.
2015г.



Утверждаю

Директор ОАО
«Октябрьсктеплоэнерго»
Черкашнев М.А.
2015г.



ГРАФИК

отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей для капитального ремонта по ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» на 2015 г.

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1		с 11			по 31	
2.	Котельная № 2			с 15		по 18	
3.	Котельная № 3 (пар. часть)		с 11	по 08			
4.	Котельная № 3 (водогр. часть)		с 11	по 08			
5.	Котельная № 4		с 11			по 31	
6.	Котельная № 5			с 23 по 28			
7.	Котельная № 6		с 11			по 31	
8.	Котельная № 7		с 11				по 30
9.	Котельная № 8 (водогр. часть) (паровая часть)		с 11		с 14	по 31	
10.	Котельная № 9			с 13 по 17			
11.	Котельная № 10		с 11			по 31	
12.	Котельная № 11		с 11			по 31	
13.	Котельная № 12					с 11 по 16	
14.	Котельная № 13		с 11			по 31	
15.	Котельная № 14		с 11			по 31	
16.	Котельная № 15			с 29	по 29		
17.	Котельная № 16		с 11	по 13			
18.	Котельная № 17						
19.	Котельная № 18	по 20					с 30
20.	Котельная № 19		с 11			по 31	
21.	Котельная № 20		с 11			по 31	
22.	Котельная № 21			с 21 по 24			
23.	ЦТП № 1				с 1 по 2		
24.	ЦТП № 2		с 11	по 08			
25.	ЦТП № 3		с 11			по 31	
26.	ЦТП № 5; 6; 7; 8; 9; 14			с 29	по 29		
27.	ЦТП № 10; 11; 12; 13		с 11	по 08			

Составил:

Гл. инженер ОАО «Октябрьсктеплоэнерго»

Ахмадеев Р.Ф.