

Согласовано

Зам. гл. администрации
городского округа
город Октябрьский по
вопросам жизнеобеспечения

Ш.Г. Фаррахов

2017г.

Утверждено

Директор
ОАО «Октябрьсктеплоэнерго»

А.Б. Жупавых

2017г.



ГРАФИК

отключения источников тепла, ЦТП и основных тепломагистралей
для капитального ремонта по ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» на 2017 г.

№	Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Котельная № 1		с 10			по 31	
2.	Котельная № 2		с 10			по 31	
3.	Котельная № 3 (пар. часть)		с 10 по 15 и с 22	по 05		с 28 по 31	
4.	Котельная № 3 (водогр. часть)		с 10 по 15 и с 22	по 05		с 28 по 31	
5.	Котельная № 4		с 10			по 31	
6.	Котельная № 5			с 23 по 28			
7.	Котельная № 6	с 10				по 31	
8.	Котельная № 7		с 10				по 30
9.	Котельная № 9		с 4 по 5	с 10 по 20			
10.	Котельная № 10		с 10			по 31	
11.	Котельная № 12			с 01 по 10			
12.	Котельная № 13		с 10			по 31	
13.	Котельная № 14		с 10			по 31	
14.	Котельная № 15 (пар. часть)		с 10 по 15	с 05		по 31	
15.	Котельная № 15 (водогр. часть)		с 10 по 15	с 05		по 31	
16.	Котельная № 16		с 10			по 31	
17.	Котельная № 17						
18.	Котельная № 18		по 10				с 30
19.	Котельная № 19		с 10			по 31	
20.	Котельная № 20		с 10			по 31	
21.	Котельная № 21			с 13	по 07		
22.	Котельная № 22			с 01 по 07			
23.	Котельная № 23			с 14 по 20			
24.	ЦТП № 1				с 1 по 2		
25.	ЦТП № 2		с 10 по 15 с 18	01		с 28 по 31	
26.	ЦТП № 3		с 10				по 15
27.	ЦТП № 5; 6; 7; 8; 9; 14		с 10 по 15			с 28 по 31	
28.	ЦТП № 10; 11; 12; 13		с 10 по 15 и с 18	по 01		с 28 по 31	

Составил:

Главный инженер ОАО «Октябрьсктеплоэнерго»

В.В. Михайлов